

"PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 321/A - Servizi Essenziali e infrastrutture rurali- Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnareale. D.D.S. N. 1680 del 29/05/2014 - CUP B37H12004540006" - CIG : 5937454E07.



# Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica



Determinazione Dirigenziale - N. 327 del 26/10/2015

**OGGETTO :** "PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 321/A - Servizi Essenziali e infrastrutture rurali- Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnareale. D.D.S. N. 1680/2014 Importo complessivo di € 268.479,02 - CUP B37H12004540006 CIG: 5937454E07

**LAVORI DI "INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE".**

**CONTRATTO** Rep. N° 162 del 16/10/2015 registrato all'Agenzia delle Entrate di Patti al n° 1385 Serie 1T del 23/10/2015

## PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME

### PREMESSO:

- che , a seguito apposita procedura Tecnico - Amministrativa, con Determinazione del RUP n° 229 del 25/08/2015 , i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla Ditta **BONINA S.r.l. - Via Kennedy, 35 - 98061 - Brolo (ME) - P.I. 01810170835** per l'importo di € 106.314,64 (diconsi euro Centoseimilatrecentoquattordici/64) al netto del ribasso del 9,7743 % , oltre oneri di sicurezza pari ad € 9.900,90 e costo della manodopera pari ad € 73.144,22 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi € 189.359,76 . Per gli stessi in data 05/09/2015 è stata effettuata la Consegna sotto riserva di legge, nelle more della rogazione del Contratto, di seguito è stato stipulato **Regolare Contratto** Rep. N° 162 del 16/10/2015 registrato all'Agenzia delle Entrate di Patti al n° 1385 Serie 1T del 23/10/2015 ;
- che, il quadro economico del progetto di che trattasi, a seguito del ribasso di gara è che segue :

| Quadro economico D.D.S. n. 1680/2014 - POST GARA |  |   |            |              |
|--|--|---|------------|--------------|
| Importo lavori a base d'asta                     |  | € | 106.314,64 |              |
| Incidenza Manodopera                             |  | € | 73.144,22  |              |
| Oneri per la sicurezza                           |  | € | 9.900,90   |              |
| Importo complessivo                              |  | € | 189.359,76 | € 189.359,76 |
| <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b> |  |   |            |              |
| Iva  |  | € | 33.136,78  |              |
| collegamento impianti                            |  | € | 7.800,00   |              |
| Spese finalizzate a garantire la visibilità      |  | € | 1.450,00   |              |
| onorari e varie                                  |  | € | 25.215,24  |              |
| Sommano  |  | € | 67.602,02  | € 67.602,02  |
| TOTALE   |  |   | €          | 256.961,78   |

### DATO ATTO:

Via Vittorio Emanuele, 50 - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - ☎ 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - I.V.A.: 00751420837  
Sito web: [www.comunedimontagnareale.it](http://www.comunedimontagnareale.it) E mail: [sindaco@comunedimontagnareale.it](mailto:sindaco@comunedimontagnareale.it)

"PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 321/A - Servizi Essenziali e infrastrutture rurali- Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnareale. D.D.S. N. 1680 del 29/05/2014 - CUP B37H12004540006" - CIG : 5937454E07.

- che previo confronto con il RUP si è acclarata la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 comma c) del D. Lgs 163/2006 , che prevede sostanzialmente soltanto assestamento di partite contabili, e modestissimi spostamenti di lavorazioni, per come meglio evidenziate negli elaborati di perizia, come assunta all'Ente, in più copie, al prot. 9836 del 21/10/2015 che prevede il quadro economico di seguito riportato, sostanzialmente invariato ;

| Quadro economico D.D.S. n. 1680/2014 - PERIZIA   |   |            |              |
|--|---|------------|--------------|
| Importo lavori a base d'asta                     | € | 106.314,64 |              |
| Incidenza Manodopera                             | € | 73.144,22  |              |
| Oneri per la sicurezza                           | € | 9.900,90   |              |
| <b>Importo complessivo</b>                       | € | 189.359,76 | € 189.359,76 |
| <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b> |   |            |              |
| Iva  | € | 33.136,78  |              |
| collegamento impianti                            | € | 7.800,00   |              |
| Spese finalizzate a garantire la visibilità      | € | 1.450,00   |              |
| onorari e varie                                  | € | 25.215,24  |              |
| <b>Sommano</b>                                   | € | 67.602,02  | € 67.602,02  |
| <b>TOTALE</b>                                    | € | 256.961,78 |              |

- che non si è resa necessaria la redazione di alcun atto di sottomissione, rimanendo invariato il prezzo contrattuale e non necessitando di concordamento di alcun nuovo prezzo ;
- che la perizia risulta essere sottoscritta per accettazione dall'Impresa esecutrice dei lavori, e che gli elaborati facenti parte della suddetta variante sono di seguito elencati:

- 1) Relazione Tecnica di Variante ;
- 2) Grafici Impianto fotovoltaico da 11,04 KWp - Scuola Elementare ;
- 2.1) Grafici Impianto fotovoltaico da 11,52 KWp - Centro Sociale S. Giuseppe ;
- 2.2) Grafici Impianto fotovoltaico da 11,52 KWp - Scuola Elementare ;
- 2.3) Grafici Impianto fotovoltaico da 6,00 KWp - Centro Sociale Santa Nicoletta ;
- 3.1) Computo Metrico Estimativo ;
- 3.2) Quadro comparativo di variante ;
- 3.3) Quadro Economico di Variante ;

- VISTO il vigente O.R.E.E.LL. nella Regione Siciliana;

- VISTO lo statuto comunale;

- VISTI il D. Leg.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con Decreto Presidenziale n. 13 del 31/01/2012, la normativa vigente nella Regione Sicilia ed in particolare la L.R. n. 12 del 12/07/2011; **IN ATTUAZIONE** a quanto sopra ;

### DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** ed **APPROVARE FORMALMENTE** la perizia di variante, redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 comma c) del D. Lgs 163/2006 , di cui in narrativa che prevede sostanzialmente soltanto assestamento di partite contabili, e modestissimi spostamenti di lavorazioni, per come meglio evidenziate negli elaborati di perizia, come assunta all'Ente, in più copie, al prot. 9836 del 21/10/2015 ;
- 2) **DISPORRE** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio **Online** dell'Ente.

**Montagnareale, 24/10/2015**

Il Responsabile del Procedimento e dell'ufficio di

Ing. Francesco BALLATO


