

"Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità Comunale"



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica

Determinazione sindacale/dirigenziale - N. 141 del 30/05/2015

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità Comunale- Ampliamento Incarico servizi di progettazione di livello esecutivo, direzione lavori misura e contabilità per redazione perizia di variante.-CUP: B37H12003840004 – CIG:

PREMESSO:

- **Che** l'Amministrazione Comunale è addivenuta nella determinazione di redigere un progetto al fine di realizzare i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità Comunale contraendo un mutuo con mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;
- **Che** con determina Sindacale n° 436 del 13.12.2012 è stato conferito l'incarico di RUP e di progettista per la redazione del progetto di livello definitivo al geom. Saverio Sidoti dipendente di questo Ente;
- **Che** con determina n° 438/2012 sono state poste in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la Cassa DD.PP. S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di cui in oggetto;
- **Che** in data 4.01.2013 è stato concesso il mutuo per la realizzazione dei lavori giusta posizione N°6005416;
- **Che** con determina n° 4 del 12/01/2013 è stato conferito l'incarico di RUP al geom. Antonino Costanzo;
- **Che** con la medesima determina n°4 del 12/01/2013 è stato conferito l'incarico di progettazione di livello esecutivo nonché per la direzione, misure e contabilità dei lavori;
- **Che** con delibera di G.M. N°8 del 19/01/2013 è stato approvato il progetto di livello esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
- **Che** il perfezionamento del mutuo si è concluso con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma come comunicato con nota acclarata al protocollo generale al n° 39 del 4/01/2013 e con posizione n° 6005416;
- **Che** con determina n° 7 del 14/02/2013 sono state avviate le procedure di gara;
- **Che** a seguito espletamento delle operazioni di gara svoltasi in data 28/02/2013 e di tutte le successive procedure di legge, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Buzzanca Giovanni, con sede in Montagnareale (ME) Piazza Indipendenza, P.I. 00189230832, che ha prodotto un ribasso d'asta pari a 7,7525% corrispondente ad un ribasso del € 5.757,76 sull'importo a base d'asta di € 82.000,00 di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza, per un importo netto del €74.712,24 oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusta determina sindacale/dirigenziale n°119 del 09/04/2013 di approvazione definitiva delle risultanze di gara si sono avviati i lavori consegnati sotto riserva di legge con verbale del 11/04/2013 in attesa della stipula del contratto avvenuta in data 14/06/2013 rep.n°156;
- **Che** durante il corso dei lavori si è reso necessario in accordo dell'Amministrazione apportare delle variazioni e assestamenti al progetto approvato;
- **RITENUTO** pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art.125, comma 11, del D.Lgs.163/2006, di dover ampliare al professionista esterno incaricato Geom. Giaimo Michelino nato a Montagnareale (ME) il 26/04/1954 ed ivi residente in c/da S. Giuseppe, n°10 Cod. Fisc. GMIMHL54D26F395F- iscritto al collegio dei Geometri della provincia di Messina dal 12/07/1977 al n°1559, l'incarico di cui alla Determinazione Sindacale/Dirigenziale n° 4 del 12/01/2013 con la redazione della perizia di variante e suppletiva in quanto nella stessa non era prevista la voce di riferimento relativa all'eventuale redazione della perizia di variante e suppletiva per un maggiore importo di € 1.700,00 Iva e oneri accessori compresi;
- **Visiti** l'OO.AA.EE.LL., il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. L.vo n. 207/2010 e ss.mm.ii., la

"Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità Comunale"

- normativa vigente nella Regione Sicilia ed in particolare la L.R. n. 12 del 12-07-2011;
- **VISTO** il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente giusta D.C.C. n. 4 del 16/01/2014;
 - **VISTO** lo statuto comunale;
 - **VISTA** la determina Sindacale/Dirigenziale n°4 del 12/01/2013 relativa all'affidamento dell'incarico per la progettazione esecutiva, direzione misure e contabilità;
- IN ATTUAZIONE a quanto sopra;

DETERMINA

1. **Di ampliare, per le motivazioni in premessa**, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs.163/2006 l'incarico di cui alla determina Sindacale/Dirigenziale n°4 del 12/01/2013 per la redazione della perizia di variante e suppletiva e fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione al Geom. Giaimo Michelino con sede in Montagnareale (ME), in c/da S. Giuseppe, n. 10 - 98060 Montagnareale (ME), per un maggiore importo di € 1.700,00 Iva e oneri accessori compresi, alle stesse condizioni del contratto esistente;
2. **Di dare atto** che alla copertura finanziaria del suddetto ampliamento incarico si farà fronte con le somme finanziate dalla Cassa DD.PP. Con mutuo pos. N°6005416 e previste alla voce somme a disposizione dell'Amministrazione del progetto che prevede la necessaria disponibilità; il pagamento delle spettanze rimane subordinato all'espletamento dell'incarico medesimo ed al successivo accredito da parte della Cassa DD.PP delle risorse necessarie;
3. **di stabilire** che l'incarico si attuerà secondo le modalità e i termini di cui alla convenzione d'incarico agli atti;
4. **di disporre** la pubblicazione dell'avviso sul sito internet di questo Ente e all'albo pretorio di questo Comune.

Montagnareale, 18/05/2015

Il Sindaco/Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Ing. Anna Sidoti

**SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista in determina.

Li. 18/05/2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
Rag. Nunzio Pontillo

