



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica

Determinazione Dirigenziale - N. 124 del 11/04/2017

OGGETTO : "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN MICRO-NIDO COMUNALE - D.D.G. n° 196 del 05/02/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - CUP B38G10000870001" **Importo complessivo € 118.557,55**
CUP B38G10000870001 - CIG: 6331047143

VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO

PREMESSO :

CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n° 08 del 19/02/2014 è stato approvato il **PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LA "REALIZZAZIONE DI UNA ASILO NIDO COMUNALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL GSN 2007/2013 PER LA SICILIA"**, redatto dall'Ing. Renato CILONA, per l'importo complessivo di € 118.557,55 così distinto :

A) Lavori a base d'asta al lordo della sicurezza e manodopera	€	80.000,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.499,64
Importo manodopera non soggetto a ribasso	€	17.080,93
Importo Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	60.419,47

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA 10% di A	€	8.000,00
- Spese Tecniche D.L. etc. IVA comp.	€	14.198,22
- Spese Tecniche e RUP etc. oneri comp.	€	500,00
- Oneri conferimenti a discarica con IVA	€	500,00
- Spese pubblicazione Bando di gara etc.	€	500,00
- Tasse gara ed Osservatorio	€	500,00
- Per forniture ed acquisti in economia con IVA	€	12.000,00
- Imprevisti	€	2.359,29
- Totale delle somme a disposizione	€	38.557,51

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ **118.557,55**

CHE l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con proprio D.D. n° 196 del 05/02/2015 notificato a questo Ente in data 13/03/2015 e del quale il Comune di Montagnareale ha preso atto con propria Deliberazione di G.M. n° 12 del 16/03/2015.

ATTESO :

CHE con Determinazione Dirigenziale a Contrattare n° 250 in data 12/09/2015 si provvedeva, alla indizione di gara mediante procedura negoziata ex art. 122, comma 7, D. lgs. 163/2006 e s.m.i. e si approvava lo schema di lettera invito per procedere all'affidamento ai sensi di legge .

CHE in esecuzione alla superiore determinazione, la suddetta gara è stata espletata in data 03/10/2015;

CHE dalle risultanze delle gara, i lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA ASILO NIDO COMUNALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL GSN 2007/2013 PER LA SICILIA" venivano aggiudicati, con le riserve di legge alla ditta **Imp. Costruzioni Geom. Basilio BUZZANCA - Via Padre Pio, 12/B - 98066 - PATTI (ME) - P.I. 01975940832** ,

con il ribasso del 25,00 % sull'importo soggetto a ribasso di € 60.419,47 e quindi per l'importo di **€ 45.314,60** (diconsi euro Quarantacinquemilatrecentoquattordici/60), oltre oneri di sicurezza pari ad **€ 2.499,64** e costo della manodopera pari ad **€ 17.080,93** non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi **€ 64.895,17**, con riserva di definitiva approvazione con apposita determina del responsabile del servizio, nonché con riserva e con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2 della Legge 23 dicembre 1982 n° 936, recante norme in materie di lotte alla delinquenza mafiosa;

CHE il verbale di aggiudicazione provvisoria è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 05/10/2015 al 20/10/2015 e che contro di esso non è stato presentato alcun ricorso e/o contestazione, nei giorni successivi a quello dell'espletamento della gara;

CHE con Determinazione N° 341 del 24/10/2015 è stato approvato in via definitiva il Verbale di gara aggiudicando definitivamente i lavori, con le riserve di legge alla ditta **Imp. Costruzioni Geom. Basilio BUZZANCA - Via Padre Pio, 12/B - 98066 - PATTI (ME) - P.I. 01975940832**;

CHE il RUP ha proceduto alla rimodulazione del Quadro Economico redigendo sulla scorta delle risultanze di gara il Quadro Economico Post - Gara secondo l'allegato seguente:

LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN MICRO NIDO COMUNALE"						
QUADRO ECONOMICO D.D.G. 196 del 05/02/2015 - ANTE GARA		QUADRO ECONOMICO D.D.G. 196 del 05/02/2015 - POST GARA				
A)	Lavori a base d'asta al lordo	€ 80.000,04	A) Lavori a base d'asta al lordo	€ 80.000,04		
	Oneri di sicurezza non soggetti a rib:	€ 2.499,64		€ 2.499,64		
	Importo manodopera non soggetta.	€ 17.080,93		€ 17.080,93		
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SC	€ 60.419,47		€ 60.419,47		
				Ribasso d'asta del 25,00%	€ 15.104,87	
				IMPORTO COMPLESSIVO AL NETT	€ 64.895,17	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA IL 10% DI A	€ 8.000,00		IVA IL 10% DI A	€ 6.489,52	
	Spese Tecniche D.L.	€ 14.198,22		Spese Tecniche D.L.	€ 14.198,22	
	Spese Tecniche e RL	€ 500,00		Spese Tecniche e RL	€ 500,00	
	Oneri conferimenti	€ 500,00		Oneri conferimenti	€ 500,00	
	Spese Pubblicazione	€ 500,00		Spese Pubblicazione	€ 500,00	
	Tasse gara ed Osser	€ 500,00		Tasse gara ed Osser	€ 500,00	
	Per forniture ed acq	€ 12.000,00		Per forniture ed acq	€ 12.000,00	
	Imprevisti	€ 2.359,29		Imprevisti	€ 2.359,29	
	TOTALE Somme a di	€ 38.557,51	€ 38.557,51	TOTALE Somme a di	€ 37.047,03	€ 37.047,03
	IMPORTO COMPLESSIVO ANTE GARA	€ 118.557,55		IMPORTO COMPLESSIVO POST GARA	€ 101.942,20	

Atteso che nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione, si sono riscontrate delle economie, la cui entità consente di realizzare un piccolo impianto di Video Sorveglianza;

Per quanto sopra:

DETERMINA

1) Di Prendere Atto del Quadro Economico così come di seguito variato:

COMUNE DI MONTAGNAREALE - PROVINCIA DI MESSINA						
LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN MICRO NIDO COMUNALE"						
QUADRO ECONOMICO D.D.G. 196 del 05/02/2015 - POST GARA		QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE POST GARA				
A)	Lavori a base d'asta al lordo	€ 80.000,04	A) Lavori a base d'asta al lordo	€ 80.000,04		
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.499,64		€ 2.499,64		
	Importo manodopera non soggetta a ribasso	€ 17.080,93		€ 17.080,93		
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€ 60.419,47		€ 60.419,47		
	Ribasso d'asta del 25,00%	€ 15.104,87		€ 15.104,87		
	IMPORTO COMPLESSIVO AL NETTO DEL RIBASSO	€ 64.895,17		€ 64.895,17		
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	IVA IL 10% DI A	€ 6.489,52		IVA IL 10% DI A	€ 6.489,52	
	Spese Tecniche D.L.	€ 14.198,22		Spese Tecniche D.L.	€ 14.198,22	
	Spese Tecniche e RL	€ 500,00		Spese Tecniche e RL	€ 500,00	
	Oneri conferimenti	€ 500,00		Oneri conferimenti	€ 0,00	
	Spese Pubblicazione	€ 500,00		Spese Pubblicazione	€ 0,00	
	Tasse gara ed Osser	€ 500,00		Tasse gara ed Osser	€ 30,00	
	Per forniture ed acq	€ 12.000,00		Per forniture ed acq	€ 13.470,00	
	Imprevisti	€ 2.359,29		Imprevisti	€ 2.359,29	
	TOTALE Somme a di	€ 37.047,03	€ 37.047,03	TOTALE Somme a di	€ 37.047,03	€ 37.047,03
	IMPORTO COMPLESSIVO POST GARA	€ 101.942,20		IMPORTO COMPLESSIVO POST GARA	€ 101.942,20	

dal quale si evince che il costo complessivo dell'intervento, dal quale necessitava un importo complessivo iniziale di € 118.557,55 , rideterminato in conseguenza delle procedure di gara in complessivi € 101.942,20 con una economia complessiva di € 16.615,35 rimane del tutto invariato.


- 2) Di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Giunta Municipale, all'Ufficio di Segreteria che provvederà per le proprie incombenze ;
- 3) **Disporre** la pubblicazione dell'avviso sul sito internet di questo Ente e all'albo pretorio di questo Comune

Montagnareale, 08/04/2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ING. BALLATO FRANCESCO



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DOTT. ING. ANNA SIDOTI



AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata.

Li 04.2017

IL Resp. Finanziario

