



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

### Ufficio Tecnico

Via Vittorio Emanuele, 1 – 98060 MONTAGNAREALE – ☎ 0941-315252 - ☒ 0941-315235 – C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

#### PARERE TECNICO N° 317 DEL 29 gennaio 2010

OGGETTO: Progetto di variante al cantiere di lavoro n° 2009018/ME/5 decreto n° 256 dell'8.05.2009. **“Lavori per la sistemazione di banchine di un tratto della strada S. Sebastiano e relativa condotta per la raccolta delle acque piovane”.**

Parere in linea tecnica espresso ai sensi del comma 1 dell'art. 7 bis della Legge 109/1994 nel testo coordinato con le Leggi Regionali n.7/2002 e n.7/2003.

VISTO il progetto principale in data 21/04/2008 per un importo complessivo di € 107.329,00 così distinto:

1	Trattamento economico personale di direzione	€	9.994,10
2	Trattamento economico lavoratori	€	42.619,50
3	Assicurazioni sociali personale di direzione	€	5.578,20
4	Assicurazioni sociali lavoratori	€	13.945,50
5	Organizzazioni varie	€	1.425,44
6	Materiali, ecc.	€	33.766,61
	TOTALE	€	107.329,36
	TOTALE ARROTONDATO	€	107.329,00

PREMESSO che i lavori sono stati finanziati con provvedimento Regionale in oggetto richiamato;

CHE l'Amministrazione Comunale con nota del 12.12.2009 prot. 7177 comunicava al Direttore dei Lavori di procedere ad una variante del progetto originario in quanto è stato finanziato un progetto relativo a lavori di rivalutazione del centro urbano con le finalità di abbattere le barriere architettoniche.

Il progetto di variante è stato redatto in data 23 gennaio 2010 tenendo conto dei lavori previsti nel progetto di riqualificazione urbana agli atti in Ufficio. Il nuovo quadro economico è così di seguito riportato:

1	Trattamento economico personale di direzione		€	9.994,10
2	Trattamento economico lavoratori		€	42.619,50
3	Assicurazioni sociali personale di direzione		€	5.578,20
4	Assicurazioni sociali lavoratori		€	13.945,50
5	Organizzazioni varie		€	1.425,44
6	Materiali, ecc.:			
	Materiali	€	20.291,60	
	Noli	€	2.159,44	
	IVA 20%	€	4.490,20	
	Mano d'opera qualificata	€	3.635,80	
	Oneri assic. Mano d'opera qualificata	€	3.190,60	
	Totale punto 6		€	33.767,64
			€	107.330,38
			€	<b>107.329,00</b>

#### **PARERE TECNICO**

espresso ai sensi del comma 1 dell'art.7 bis della Legge 109/1994 nel testo coordinato con le Leggi Regionali n.7/2002 e n.7/2003 su progetto di variante datato 23.01.2010 e redatto dal geom. Rosa Costanzo, direttore dei lavori.

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui in oggetto, giusta determina Sindacale n° 25 del 26.05.2009

#### **P R E M E S S O**

- che, ai sensi del comma 1 art. 7 bis della Legge n. 109/1994 nel testo coordinato con le LL.RR. n.7/2002 e n. 7/2003 il parere in linea tecnica sui progetti di importo complessivo inferiore o uguale alla soglia comunitaria è espresso dal responsabile unico del procedimento;
- che il progetto di variante in esame prevede la "sistemazione di banchine di un tratto della strada S. Sebastiano e relativa condotta per la raccolta delle acque piovane";
- che le previsioni progettuali sono corredate da apposita planimetria;
- che è stata redatta una relazione descrittiva degli interventi in variante e delle finalità che si intendono raggiungere;
- che l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 107.329,00 distinto nel quadro economico sopra riportato;

## ACCERTATO

- che le area su cui si interviene sono tutte di proprietà comunale;
- che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 107.329,00;

## CONSIDERATO

- che le previsioni progettuali appaiono adeguate alle finalità che si intendono perseguire;
- che le quantità previste risultano giustificate;
- che i lavori progettati costituiscono opera organica e funzionale;
- che le somme previste per il pagamento I.V.A. sono state calcolate in base alla legge vigente pari al 20%;

## TANTO PREMESSO, VISTO, ACCERTATO E CONSIDERATO SI ESPRIME PARERE

ai sensi dell'art. 7 della L. n.109/94 nel testo coordinato con le LL.RR n. 7/2002 e n.7/2003, che il *Progetto di cantiere regionale per i "Lavori per la sistemazione di banchine di un tratto della strada S. Sebastiano e relativa condotta per la raccolta delle acque piovane"*, redatto dal geom. Rosa Costanzo in data 23.01.2010 dell'importo complessivo di € 107.329,00, sia meritevole di approvazione in linea tecnica.

Montagnareale lì, 29 gennaio 2010

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(geom. Paolo Adornetto)