



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 72

del 25.06.2010

OGGETTO: Emergenze connesse alle avverse situazioni meteorologiche mesi di Dicembre 2009, Gennaio e Febbraio 2010 - **Lavori necessari al ripristino di un tratto di condotta idrica che alimenta il serbatoio in contrada Laurello. Approvazione perizia di variante e presa atto variazione quadro economico – assegnazione maggiori risorse.**

L'anno duemiladiecì il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 17,30 e seguenti, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Sidoti Anna	Sindaco	P	
Buzzanca Rosaria	Assessore	P	
Furnari Ninuccia	“	P	
Pontillo Gaetano	“	P	
Sidoti Salvatore	“		A

Presiede l'Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- ✚ Vista la proposta n. 376 del 25/06/2010 di cui al testo dentro trascritto;
 - ✚ considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all'art. 1 comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
 - ✚ Ritenutala meritevole di accoglimento;
 - ✚ Visto il vigente O.E.E.LL. nella Regione Siciliana;
- Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.
- 2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di porre in essere gli atti conseguenti.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Area Tecnica

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale - N. 376 del 25/06/2010

PROPONENTE: il Sindaco

OGGETTO: Emergenze connesse alle avverse situazioni meteorologiche mesi di Dicembre 2009, Gennaio e Febbraio 2010 - **Lavori necessari al ripristino di un tratto di condotta idrica che alimenta il serbatoio in contrada Laurello. Approvazione perizia di variante e presa atto variazione quadro economico – assegnazione maggiori risorse.**

PREMESSO:

- **che** con nota n. 574 del 4/02/2010 il sindaco ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità su tutto il territorio comunale a seguito delle forti e persistenti precipitazioni atmosferiche che hanno interessato il territorio comunale a partire dallo scorso mese di dicembre;
- **che** con propria ordinanza n. 8 del 20/02/2010 la sottoscritta, sulla base della relazione del responsabile dell'area tecnica, *dalla quale emergeva che era necessario ed urgente provvedere al ripristino di un tratto della condotta idrica che alimenta il serbatoio in c.da Laurello, interrotta da uno smottamento di terreno che ha interessato l'area su cui la stessa insiste, al fine di rimuovere le condizioni di disagio e garantire l'approvvigionamento idrico degli utenti interessati,* ordinava ad una ditta locale l'esecuzione dei lavori di ripristino del tratto di condotta, nonché l'esecuzione dei lavori per rimuovere le condizioni di pregiudizio della infrastruttura;
- **che** con DGM n. 20 dell'8/03/2010 la Giunta comunale procedeva alla regolarizzazione contabile della suddetta ordinanza nelle more di perfezionare apposita richiesta al dipartimento di protezione civile di rimborso dell'importo pari a complessivi € 1.500,00, giusta relazione dell'UTC;
- **che** nella giornata del 30 aprile e del 1 maggio 2010 sono pervenute al comune di Montagnareale, alla sottoscritta, agli assessori e consiglieri numerose segnalazioni da parte della cittadinanza residente nella contrada Laurello che lamentava carenze nella distribuzione idrica tali da determinare disagi e disservizi;
- **che** nella stessa giornata del 30 aprile 2010 il sindaco si è attivata personalmente per la risoluzione del problema acquisendo informazioni dalla ditta esecutrice e dal personale operaio dipendente di questo ente, stante l'impossibilità a contattare il responsabile dell'area tecnica;
- **che**, pertanto, con nota del 3/05/2010 la sottoscritta ha avvocato a sé la responsabilità dell'area tecnica per l'intervento in oggetto e ha nominato quale responsabile del procedimento il Geom. Antonino Costanzo, dipendente dell'UTC di questo comune;
- **che** il suddetto RUP ha ricoperto anche l'incarico di direttore dei lavori essendo l'importo complessivo stimato inferiore a 500.000,00 euro;
- **che** in data 3 maggio 2010, sentito il responsabile unico del procedimento, con determina sindacale n. 28 si procede all'affidamento alla ditta Valenti della fornitura di m 500 di tubo in polietilene PE 100, per l'importo complessivo di € 2.490,18 il tutto al fine di procedere alla sostituzione di un tratto di condotta idrica ed eliminare il disagio alla popolazione;

CONSIDERATO:

- **che** durante l'esecuzione dei lavori, ed a seguito dei sopralluoghi che ne sono derivati da parte del responsabile del procedimento e D.L., è emerso in tutta la sua gravità l'effettivo stato di fatto;
- **che**, pertanto, si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia che prendesse atto della reale situazione come da elaborati che alla presente si allegano;

VISTO la perizia così come redatta dal responsabile del procedimento e direttore dei lavori Geom. Antonino Costanzo;

VISTA la L.R. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana;

SI PROPONE che la giunta deliberi

- di approvare la perizia per i lavori di somma urgenza "per ripristino di un tratto di condotta idrica che alimenta il serbatoio di c.da Laurello interrotta da uno smottamento" da eseguire in economia da questo comune mediante l'ausilio della ditta Antonello Ciano per i lavori e dei F.lli Valenti per la fornitura dei materiali, giusti provvedimenti sindacali in premessa richiamati, che prevede il quadro economico di seguito riportato:

Quadro economico di perizia		
A1) Lavori al netto degli oneri sicurezza		€ 8.000,00
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 527,15
TOTALE LAVORI		€ 8.527,15
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) Fornitura di materiali	€ 7.698,22	
2) Accertamenti, indagini e decespugliamento iva inclusa	€ 1.500,00	
8) I.V.A. al 20% sui lavori	€ 1.705,43	
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 10.903,65	€ 10.903,65
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E FORNITURE		€ 19.430,80

- di dare atto che alla copertura finanziaria della maggiore spesa ammontante a complessivi € 15.440,62 si procederà come di seguito indicato:

- o per € 10.232,58, titolo 2, funzione 9, servizio 4, intervento 1 del bilancio 2010;
- o per € 5.208,04 titolo 2, funzione 9, servizio 4, intervento 5 del bilancio 2010.

- di dare mandato al responsabile del procedimento di curare gli atti successivi.

Il Responsabile del procedimento e D.L.
F.to *Geom. Antonino Costanzo*

Il Proponente Sindaco
F.to *Dott. Ing. Anna Sidoti*

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1, comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

li, 18.06.2010

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to *Dott. Ing. Anna Sidoti*

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1, comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

li, 18.06.2010

Il Responsabile dell'area economico-finanziaria
F.to *Rag. Nunzio Pontillo*

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art.13 della L. R. 3 dicembre 1991, N. 44.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Sidoti Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Princiotta Vincenzo

L'ASSESSORE

F.to Pontillo Gaetano

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal al

Montagnareale, li

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- *che è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **01.07.2010** per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);*
- *che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno **25/06/2010** ai sensi dell'art. 12 della L. R. 44/91:*

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

ai sensi dell'art.12, comma 2;

ai sensi dell'art.16;

Dalla Residenza Municipale, Li _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo Princiotta

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, Li _____;

IL SEGRETARIO COMUNALE